RUMBLE RUMBLE ELECTRIC

Villanyszerelési munkák – egy példa a munkadíjakra

Példa egy lakás villanyszerelésére. A számok csak szemléltetésül szolgálnak.

A minta megmutatja, hogyan állhat össze egy villanyszerelési munka munkadíja a fő munkafolyamatokból és az elosztószekrény szereléséből. Az összegek kizárólag szemléltető jellegűek.

1. Alapszerelés

Munkafolyamat	Munkadíj
Vésés, horonymarás és szükséges faláttörések	165 000 Ft
Csövezés és védőcsövek elhelyezése	245 000 Ft
Vezetékek és kábelek behúzása	195 000 Ft
Szerelvényhelyek, dobozok kialakítása és kiállások előkészítése	165 000 Ft
LED-sín süllyesztése	32 000 Ft
Kábelcsatorna kiépítése	48 000 Ft
Alapszerelés összesen	**850 000 Ft**

2. Elosztószekrény – 54 modulos

Tétel	Mennyiség	Egységár (munkadíj)	Munkadíj
54 modulos elosztószekrény alapkiépítése	1 db	72 000 Ft	72 000 Ft
Egy pólusú (1P) kismegszakító beépítése	12 db	2 500 Ft	30 000 Ft
Három pólusú (3P) kismegszakító beépítése	2 db	4 500 Ft	9 000 Ft
Négypólusú (4P) FI-relé beépítése	1 db	8 000 Ft	8 000 Ft
Négypólusú (4P) túlfeszültség-védelem beépítése	1 db	9 500 Ft	9 500 Ft
Csengő- / tápegységmodul beépítése	1 db	4 500 Ft	4 500 Ft
Elosztószekrény munkadíja összesen			**133 000 Ft**

3. Változások munka közben

Munka közben két tervezett dugaljkiállásra végül nem volt szükség. Az ezekkel megspórolt munkadíjat a konyhai plusz dugaljkiállás és egy kapcsoló áthelyezésének díjába számítottuk be, így ezeket nem számoltuk fel külön.

A klímakiállás előkészítése külön munkaként szerepel, ennek a példában szereplő munkadíja 28 000 Ft.

4. A munkadíjak összesen

Elszámolási rész	Munkadíj
Alapszerelés	850 000 Ft
54 modulos elosztószekrény és modulok szerelése	133 000 Ft
Klímakiállás pótmunkája	28 000 Ft

ÖSSZES MUNKADÍJ	**1 011 000 Ft**

Az alapszerelés munkadíjába beletartozik a munka utáni takarítás, a sittes zsákok összepakolása, valamint a szükséges anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.

A mennyiségek és az árak csak példaként szerepelnek. Az anyagköltség nincs benne az összegekben. A dugaljak, kapcsolók és lámpatestek felszerelése külön munkafázis, ezért ez a példa nem tartalmazza.